
预算绩效运行跟踪监控管理表
（    2018年度）

填报单位：（盖章）                                                  金额单位：万元 

	单位
	东安县农业综合开发办公室
	单位负责人
	陈荣
	项目资金
	1317

	项目名称
	紫溪市镇五里牌高标准农田建设项目
	项目负责人
	蒋晓春
	联系电话
	17769261699

	项目资金
	
	总投资额
	财政资金
	自有资金

	
	
	
	小计
	中央
	省级
	市级
	县级
	主管部门
	

	
	安排资金
	1317
	
	826
	491
	
	
	
	

	
	到位资金
	1317
	
	826
	491
	
	
	
	

	项目计划期限
	
	跟踪期限
	

	项

目

管

理

情

况
	是否制定了项目实施管理办法
	是  □
	否  □

	
	是否采用招投标制
	是  □
	否  □

	
	是否执行政府采购制
	是  □
	否 □ 

	
	是否采取了信息公示制
	是  □
	否 □ 

	
	是否签订了项目责任书或合同书
	是  □
	否 □ 

	
	是否制定项目资金管理办法
	是  □
	否 □ 

	
	是否专账管理
	是  □
	否 □ 

	
	有无竣工验收制度
	有  □
	无  □

	
	有无竣工结算制度
	有  □
	无  □

	
	有无资产管理办法
	有  □
	无  □

	项目绩效完

成情况  

项

目

绩

效

完

成

情

况  

        
	一级指标
	二级指标
	绩效目标
	目标完成情况

	
	产出目标
	数量

	建设农田7700亩
	全部完成

	
	
	质量

	按项目书完成工程
	验收合格

	
	
	时效

	按工程进度推进工作
	进度合格，不滞后

	
	
	成本
	按工程预算控制成本
	未超标

	
	效益目标
	经济效益
	项目区农民纯收入总额增加168万元，农民年人均收入增加440元。经济内部收益率13.06%，经济净现值465万元，经济效益费用比1：1.354
	合格

	
	
	社会效益
	为地方农业发展提拱有利保障
	好

	
	
	生态效益
	将明显改善区域生态环境，推动区域生态环境的法理步伐。
	无生态破坏现象。

	资
金
使

用

情

况
	支出明细项目
	支出数额

	
	
	项目关联性支出
	非关联性支出
	支出小计

	
	管理费
	34
	
	34

	
	工程管护费
	11
	
	11

	
	勘测设计费
	25.6
	
	25.6

	
	监理费
	17
	
	17

	
	工程成本
	1229.4
	
	1229.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	1317
	
	1317

	 存在问题及绩效目标出现偏差的原因
	加强项目设计编制工作，把基础工作做扎实。
加强实施管理，进一步提高项目管理水平，明确项目建设现场指挥部相关人员的职责，规范施工管理的程序和要求。

严格控制项目计划调整，规范计划调整的审批申报程序。



	整改措施及建议
	


   填报人：                                           填报日期：
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